

令和3年度企業局 公共事業の執行状況一覧表（執行箇所別）

R3年9月末時点（単位：千円）

執行箇所名	執行計画		進捗状況（起工率）		
	件数	計画額	件数	起工額	起工率
県南水道事務所	94	4,954,509	61	3,857,008	77.8%
鹿行水道事務所	53	3,199,190	50	2,512,958	78.5%
県西水道事務所	62	2,045,887	57	1,595,172	78.0%
県中央水道事務所	35	964,149	31	890,003	92.3%
合計	244	11,163,735	199	8,855,141	79.3%

- 備考
- 1 繰越工事を含まない。
 - 2 調査設計委託費を含む。
 - 3 起工率については、計画額に対する起工額の割合である。